
Zetterlundsvägens	
  Samfällighetsförening	
  

Zetterlundsvägens	
  Samfällighetsförening	
   www.zetterlund.org	
   	
  
Zetterlunds	
  väg	
  119,	
  186	
  54	
  Vallentuna	
   info@zetterlund.org	
  

	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2014-­‐10-­‐27	
  

	
  
Garagerenovering	
  –	
  förslag	
  till	
  årsstämma	
  2014	
  
	
  
Förslag	
  till	
  beslut	
  
Styrelsen	
  föreslår	
  att	
  stämman	
  beslutar	
  att:	
  

1. Genomföra	
  renovering	
  av	
  alla	
  fem	
  garagens	
  betongkonstruktion	
  i	
  enlighet	
  med	
  detta	
  
förslag.	
  

2. Uppdra	
  åt	
  styrelsen	
  att	
  teckna	
  avtal	
  med	
  tilltänkt	
  entreprenör	
  inom	
  de	
  ekonomiska	
  ramar	
  
som	
  presenteras.	
  

3. I	
  samband	
  med	
  renoveringen	
  låta	
  riva	
  den	
  gamla	
  överbyggnaden	
  (alternativ	
  1)	
  
4. Börja	
  med	
  garage	
  1	
  och	
  låta	
  kostnaden	
  för	
  renovering	
  av	
  garage	
  1	
  belasta	
  balanserad	
  vinst	
  

och	
  underhållsfond.	
  	
  
5. Efter	
  renovering	
  av	
  garage	
  1	
  utvärdera	
  arbetet	
  med	
  renoveringen	
  och	
  låta	
  stämman	
  2015	
  

besluta	
  om	
  tidsplan	
  och	
  finansiering	
  av	
  renovering	
  av	
  garage	
  2-­‐5.	
  

Bakgrund	
  
Styrelsen	
  har	
  låtit	
  företaget	
  Stockholm	
  Betongkonsult	
  AB	
  under	
  2013	
  genomföra	
  en	
  så	
  kallad	
  
kloridkartering	
  i	
  våra	
  garage	
  för	
  att	
  undersöka	
  statusen	
  på	
  betongkonstruktionen	
  som	
  nu	
  är	
  över	
  30	
  
år	
  gammal.	
  Förenklat	
  kan	
  man	
  säga	
  att	
  vi	
  ville	
  veta	
  om	
  armeringen	
  i	
  betongen	
  har	
  rostat	
  sönder	
  eller	
  
inte	
  och	
  i	
  så	
  fall	
  hur	
  mycket	
  eftersom	
  detta	
  kan	
  påverka	
  bärigheten	
  i	
  hela	
  konstruktionen.	
  

Den	
  mer	
  tekniska	
  förklaringen	
  lyder	
  som	
  följer.	
  Klorider	
  har	
  ofta	
  stor	
  betydelse	
  då	
  risk	
  för	
  
armeringskorrosion	
  i	
  betongkonstruktioner	
  utvärderas.	
  I	
  betong	
  som	
  innehåller	
  förhöjda	
  halter	
  av	
  
klorid,	
  löper	
  armeringen	
  större	
  risk	
  att	
  angripas	
  av	
  korrosion.	
  Armeringskorrosion	
  innebär	
  att	
  
konstruktionens	
  bärighet	
  försämras.	
  Dels	
  går	
  armeringens	
  förankring	
  i	
  betongen	
  förlorad,	
  dels	
  
minskar	
  armeringens	
  tvärsnitt	
  p.g.a.	
  avrostning	
  och	
  dels	
  minskar	
  betongens	
  tvärsnitt	
  respektive	
  
effektiva	
  höjden	
  p.g.a.	
  spjälkning	
  av	
  det	
  täckande	
  betongskiktet.	
  

Skador	
  på	
  betongkonstruktioner	
  i	
  garage	
  och	
  p-­‐hus	
  är	
  ett	
  mycket	
  vanligt	
  problem.	
  Oftast	
  orsakas	
  
skadorna	
  av	
  klorider	
  från	
  tösalt	
  som	
  bilarna	
  vintertid	
  drar	
  med	
  sig	
  in	
  på	
  parkeringsplanen.	
  Saltet	
  
följer	
  med	
  vattnet	
  som	
  sugs	
  upp	
  i	
  betongen.	
  Vattnet	
  dunstar,	
  men	
  saltet	
  blir	
  kvar.	
  Kloriderna	
  tränger	
  
in	
  i	
  betongen	
  och	
  förorsakar	
  på	
  sikt	
  att	
  armeringen	
  rostar.	
  Rosten	
  har	
  mycket	
  större	
  volym	
  än	
  det	
  
ursprungliga	
  stålet,	
  vilket	
  medför	
  att	
  betongen	
  utanför	
  rostande	
  armeringsjärn	
  spricker	
  och	
  till	
  slut	
  
spjälkas	
  av.	
  

Karteringen	
  har	
  till	
  uppgift	
  att	
  bestämma	
  hur	
  djupt	
  man	
  måste	
  bila	
  för	
  att	
  komma	
  ner	
  till	
  oangripen	
  
betong	
  (eller	
  åtminstone	
  betong	
  med	
  låga	
  halter	
  av	
  klorider)	
  och	
  att	
  det	
  är	
  ett	
  sätt	
  att	
  kontrollera	
  
och	
  minimera	
  kostnaderna	
  för	
  betongbilning	
  som	
  är	
  en	
  stor	
  del	
  av	
  reparationskostnaderna.	
  

De	
  prover	
  som	
  nu	
  tagits	
  visar	
  på	
  att	
  vi	
  behöver	
  åtgärda	
  betongkonstruktionerna	
  i	
  alla	
  våra	
  fem	
  
garage.	
  Det	
  som	
  är	
  mest	
  kritiskt	
  att	
  åtgärda	
  är	
  bland	
  annat	
  de	
  väggar	
  som	
  bär	
  upp	
  ramperna	
  till	
  det	
  
övre	
  garaget	
  och	
  bjälklaget.	
  Undersökningen	
  visar	
  också	
  att	
  det	
  saknas	
  ordentligt	
  tätskikt	
  i	
  
bjälklaget.	
  Det	
  är	
  viktigt	
  att	
  understryka	
  att	
  ingenting	
  i	
  analyserna	
  pekar	
  på	
  att	
  konstruktionen	
  skulle	
  
vara	
  såpass	
  angripen	
  att	
  det	
  finns	
  risk	
  att	
  väggar	
  eller	
  tak	
  rasar	
  ihop	
  utan	
  det	
  handlar	
  snarare	
  om	
  att	
  
ta	
  hand	
  om	
  problemen	
  innan	
  man	
  behöver	
  göra	
  ännu	
  dyrare	
  ingrepp	
  längre	
  fram.	
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Förenklat	
  kan	
  man	
  säga	
  att	
  man	
  kan	
  göra	
  arbetet	
  olika	
  omfattande.	
  Det	
  mest	
  omfattande	
  arbetet,	
  
som	
  innebär	
  att	
  man	
  börjar	
  med	
  att	
  gräva	
  ur	
  runt	
  garaget	
  för	
  att	
  dränera	
  grunden,	
  förnyar	
  
betongskikten	
  på	
  betongväggar,	
  rostskyddsmålar	
  bjälklaget	
  (TT-­‐kassetter)	
  och	
  till	
  sist	
  lägger	
  
gjutasfalt	
  på	
  övre	
  plan	
  skulle	
  bli	
  en	
  alltför	
  omfattande	
  och	
  dyr	
  renovering.	
  	
  	
  

Att	
  utföra	
  ett	
  mindre	
  omfattande	
  alternativ,	
  nedan	
  kallat	
  ”budgetalternativet”	
  är	
  det	
  som	
  styrelsen	
  
arbetat	
  vidare	
  med	
  och	
  som	
  ni	
  nu	
  föreslår	
  stämman	
  att	
  besluta	
  om.	
  Det	
  är	
  i	
  grunden	
  samma	
  förslag	
  
som	
  presenterats	
  på	
  årsstämman	
  2013.	
  	
  

Styrelsens	
  förslag	
  
Styrelsen	
  förordar	
  att	
  vi	
  ska	
  genomföra	
  ”budgetalternativet”,	
  med	
  främsta	
  inriktning	
  på	
  att	
  skydda	
  
och	
  säkerställa	
  livslängden	
  på	
  bjälklaget	
  och	
  upplagen.	
  En	
  omfattande	
  dränering	
  och	
  eventuella	
  
åtgärder	
  för	
  nedre	
  väggar	
  får	
  bli	
  en	
  betydligt	
  senare	
  fråga.	
  Däremot	
  ska	
  man	
  försöka	
  leda	
  bort	
  så	
  
mycket	
  vatten	
  som	
  möjligt	
  från	
  garagen	
  även	
  i	
  budgetalternativet.	
  

Styrelsen	
  föreslår	
  att	
  den	
  gamla	
  inre	
  garagekonstruktionen	
  med	
  vipportar	
  ska	
  rivas	
  och	
  det	
  övre	
  p-­‐
däcket	
  ska	
  bli	
  öppet	
  precis	
  som	
  det	
  nedre.	
  Den	
  gamla	
  överbyggnaden	
  invändigt	
  vid	
  rampen	
  upp	
  till	
  
övre	
  plan	
  borde	
  också	
  rivas	
  och	
  ersättas	
  med	
  skyddsräcken.	
  Styrelsens	
  bedömning	
  är	
  att	
  den	
  gamla	
  
överbyggnaden	
  inte	
  fyller	
  någon	
  funktion	
  förutom	
  att	
  den	
  möjliggör	
  ett	
  låsbart	
  utrymme	
  för	
  bil	
  och	
  
biltillbehör.	
  I	
  ett	
  senare	
  skede	
  får	
  styrelsen	
  ta	
  ställning	
  till	
  om	
  det	
  ska	
  utföras	
  åtgärder	
  i	
  både	
  nedre	
  
och	
  övre	
  garage	
  för	
  att	
  t	
  ex	
  möjliggöra	
  en	
  säker	
  förvaring	
  av	
  däck	
  och	
  takboxar.	
  Oavsett	
  hur	
  garagens	
  
är	
  utformade	
  får	
  de	
  inte	
  användas	
  till	
  förråd	
  av	
  diverse	
  saker.	
  

Det	
  är	
  styrelsens	
  samlade	
  bedömning	
  att	
  ska	
  garagen	
  renoveras	
  ska	
  det	
  göras	
  med	
  ett	
  helhetstänk	
  
vilket	
  också	
  innebär	
  en	
  översyn	
  av	
  el,	
  belysning	
  och	
  motorvärmare.	
  Den	
  gamla	
  överbyggnaden	
  borde	
  
egentligen	
  ha	
  rivits	
  redan	
  när	
  de	
  plåttaken	
  monterades.	
  Skillnaden	
  i	
  kostnad	
  mellan	
  att	
  låta	
  
överbyggnaden	
  och	
  vara	
  kvar	
  eller	
  om	
  den	
  ska	
  rivas	
  ligger	
  på	
  ungefär	
  180	
  tkr.	
  Vad	
  gäller	
  de	
  gamla	
  
stålportarna	
  är	
  flera	
  redan	
  idag	
  trasiga	
  och	
  behöver	
  ersättas.	
  Enligt	
  underhållsplanen	
  är	
  deras	
  
livslängd	
  passerad.	
  Ska	
  den	
  gamla	
  överbyggnaden	
  vara	
  kvar	
  behöver	
  portarna	
  bytas	
  ut.	
  Ytterligare	
  
argument	
  för	
  att	
  riva	
  är	
  att	
  många	
  nya	
  bilar	
  är	
  så	
  stora	
  att	
  de	
  inte	
  får	
  plats	
  i	
  de	
  små	
  garageplatserna.	
  
På	
  de	
  platser	
  där	
  det	
  satts	
  upp	
  extra	
  skiljeväggar	
  är	
  det	
  orimligt	
  trångt.	
  I	
  flera	
  garage	
  låter	
  man	
  
vipportarna	
  stå	
  öppna.	
  

Styrelsen	
  har	
  också	
  låtit	
  brandexperter	
  titta	
  på	
  den	
  nuvarande	
  konstruktionen	
  och	
  även	
  om	
  den	
  
uppfyller	
  formella	
  krav	
  avseende	
  brandskydd	
  så	
  ökar	
  brandbelastningen	
  om	
  befintlig	
  gammal	
  
konstruktion	
  bibehålls.	
  

Styrelsen	
  har	
  också	
  låtit	
  utreda	
  frågan	
  om	
  vissa	
  garageplatser	
  tillhör	
  eller	
  ingår	
  i	
  vissa	
  fastigheter	
  
eller	
  bostadsrätter.	
  Utredningen	
  visar	
  dock	
  att	
  platserna	
  slumpats	
  ut	
  då	
  samfällighetens	
  bildades	
  och	
  
att	
  ingen	
  enskild	
  fastighetsägare	
  kan	
  ställa	
  krav	
  på	
  att	
  disponera	
  en	
  viss	
  plats.	
  Alla	
  medlemmar	
  har	
  
rätt	
  till	
  en	
  plats	
  men	
  det	
  är	
  styrelsen	
  som	
  förvaltar	
  och	
  fördelar	
  platserna	
  även	
  om	
  några	
  
förändringar	
  vad	
  gäller	
  platstilldelningen	
  inte	
  gjorts	
  sedan	
  förrättningen	
  på	
  80-­‐talet.	
  Vi	
  är	
  medvetna	
  
om	
  att	
  vissa	
  medlemmar	
  uppfattat	
  det	
  så	
  att	
  säljare	
  eller	
  mäklare	
  utlovat	
  att	
  en	
  särskild	
  p-­‐plats	
  ingår	
  
men	
  det	
  är	
  upp	
  till	
  samfälligheten	
  att	
  avgöra	
  vilken.	
  Det	
  finns,	
  såvitt	
  styrelsen	
  vet,	
  heller	
  inga	
  avtal	
  
mellan	
  samfälligheten	
  och	
  enskilda	
  medlemmar	
  som	
  reglerar	
  vilken	
  plats	
  som	
  ingår	
  i	
  
samfällighetsavgiften	
  och	
  att	
  denna	
  plats	
  ska	
  vara	
  bestyckad	
  på	
  ett	
  visst	
  sätt.	
  Några	
  har	
  fått	
  platser	
  i	
  
nedre	
  garage	
  och	
  några	
  har	
  fått	
  platser	
  i	
  övre	
  garage.	
  Flera	
  medlemmar	
  hyr	
  dessutom	
  extra	
  platser	
  
eftersom	
  man	
  har	
  fler	
  bilar	
  eller	
  inte	
  får	
  plats	
  med	
  sin	
  bil	
  i	
  den	
  mindre	
  garageplatsen.	
  

Om	
  den	
  gamla	
  överbyggnaden	
  rivs	
  kommer	
  belysningen	
  att	
  behöva	
  ses	
  över	
  på	
  övre	
  plan	
  samt	
  vissa	
  
förstärkningsarbeten	
  att	
  utföras.	
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Förutom	
  betongarbeten	
  kommer	
  bjälklaget	
  (taket)	
  att	
  målas	
  för	
  att	
  skapa	
  en	
  ljusare	
  miljö	
  på	
  nedre	
  
plan.	
  Projektet	
  kommer	
  också	
  se	
  över	
  och	
  försöka	
  åtgärda	
  viss	
  avrinning	
  från	
  garagetaken	
  för	
  att	
  
motverka	
  att	
  det	
  skapas	
  en	
  alltför	
  fuktig	
  miljö	
  i	
  garagen.	
  

Styrelsen	
  föreslår	
  att	
  vi	
  startar	
  renoveringen	
  med	
  garage	
  1.	
  

Innan	
  renoveringen	
  kan	
  påbörjas	
  måste	
  garaget	
  tömmas	
  på	
  bilar,	
  cyklar,	
  däck	
  etc.	
  En	
  plan	
  för	
  
tillfällig	
  parkering	
  under	
  tiden	
  som	
  ett	
  garage	
  renoveras	
  kommer	
  att	
  tas	
  fram.	
  Styrelsen	
  kommer	
  
utse	
  projektledare	
  och	
  arbetsgrupp.	
  Uppskattningsvis	
  tar	
  det	
  2-­‐3	
  månader	
  att	
  renovera	
  ett	
  garage.	
  	
  
Kostnader	
  
De	
  tidiga	
  kostnadsuppskattningarna	
  på	
  cirka	
  700	
  tkr	
  per	
  garage	
  visar	
  sig	
  inte	
  hålla	
  när	
  vi	
  väl	
  arbetat	
  
vidare.	
  Kostnaden	
  beräknas	
  snarare	
  bli	
  den	
  dubbla.	
  Eftersom	
  kostnaden	
  är	
  så	
  pass	
  stor	
  är	
  det	
  
styrelsens	
  förslag	
  att	
  vi	
  hanterar	
  ett	
  garage	
  i	
  taget,	
  vilket	
  också	
  presenteras	
  i	
  underhållsplanen.	
  Då	
  vi	
  
redan	
  tidigare	
  har	
  stora	
  lån	
  för	
  garagetaken	
  och	
  fibernätet	
  är	
  det	
  inte	
  styrelsens	
  avsikt	
  att	
  i	
  dagsläget	
  
ta	
  ytterligare	
  lån	
  för	
  att	
  möjliggöra	
  en	
  komplett	
  renovering	
  av	
  alla	
  garage	
  samtidigt.	
  Vi	
  föreslår	
  
istället	
  att	
  vi	
  börjar	
  med	
  ett	
  garage	
  och	
  sedan	
  har	
  som	
  målsättning	
  att	
  renovera	
  ett	
  garage	
  per	
  eller	
  
vartannat	
  verksamhetsår.	
  För	
  att	
  finansiera	
  det	
  första	
  garaget	
  föreslår	
  vi	
  ett	
  utnyttjande	
  av	
  
balanserad	
  vinst	
  och	
  underhållsfond.	
  Finansiering	
  av	
  vidare	
  renovering	
  får	
  tas	
  upp	
  vid	
  nästföljande	
  
stämma.	
  Renoveringen	
  kan	
  då	
  antingen	
  finansieras	
  med	
  hjälp	
  av	
  lån	
  (amortering	
  och	
  ränta	
  läggs	
  på	
  
samfällighetsavgiften)	
  eller	
  en	
  direkt	
  höjning	
  av	
  samfällighetsavgiften.	
  Ungefärliga	
  beräkningar	
  visar	
  
att	
  avgiften	
  skulle	
  behöva	
  höjas	
  till	
  ungefär	
  18	
  tkr/hushåll/år	
  för	
  att	
  täcka	
  en	
  garagerenovering	
  per	
  
verksamhetsår	
  om	
  kostnaden	
  tas	
  direkt	
  i	
  budgeten.	
  

Alternativ	
  1	
  (riva	
  gammal	
  överbyggnad)	
  

Garagerenovering	
  	
   	
  1	
  437	
  500	
  kr	
  
Rivning	
   	
   	
  	
  	
  	
  119	
  875	
  kr*	
  
	
   	
   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	
  
	
   	
   1	
  557	
  375	
  	
  kr	
  

Alternativ	
  2	
  (behålla	
  och	
  renovera	
  gammal	
  överbyggnad)	
  

Garagerenovering	
   	
  1	
  656	
  250	
  kr	
  
Nya	
  stålportar	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  80	
  625	
  kr**	
  
	
   	
   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	
  
	
   	
   1	
  736	
  875	
  kr	
  

Samtliga	
  kostnader	
  är	
  inklusive	
  moms.	
  Kostnaderna	
  kan	
  i	
  vissa	
  delar	
  justeras	
  inför	
  avtalstecknande	
  
men	
  ska	
  ses	
  som	
  ”takpriser”.	
  

*	
  Rivningen	
  kan	
  bli	
  billigare	
  om	
  den	
  bryts	
  ur	
  totalentreprenaden	
  och	
  genomförs	
  separat.	
  
**	
  Leverantören	
  har	
  gjort	
  vissa	
  reservationer	
  för	
  arbeten	
  som	
  kan	
  höja	
  priset.	
  

Val	
  av	
  leverantör	
  
Styrelsen	
  har	
  använt	
  Stockholms	
  Betongkonsult	
  AB	
  som	
  hjälp	
  oss	
  ta	
  fram	
  förfrågningsunderlag	
  och	
  
hantera	
  löpande	
  kontakter	
  med	
  tilltänkta	
  entreprenörer.	
  Arbetsgruppen	
  har	
  parallellt	
  med	
  detta	
  
själva	
  kontaktat	
  entreprenörer	
  och	
  tagit	
  in	
  offerter	
  på	
  olika	
  delar.	
  Arbetet	
  i	
  gruppen	
  har	
  varit	
  
omfattande	
  och	
  mycket	
  tid	
  har	
  lagts	
  ner	
  för	
  att	
  få	
  in	
  så	
  bra	
  underlag	
  som	
  möjligt.	
  Sammantaget	
  har	
  
tre	
  offerter	
  inkommit	
  vad	
  gäller	
  garagerenovering	
  och	
  rivning.	
  En	
  entreprenör	
  har	
  lagt	
  priset	
  alldeles	
  
för	
  högt,	
  där	
  kostnaden	
  för	
  renovering	
  av	
  alla	
  garage	
  skulle	
  kosta	
  närmare	
  14	
  mnkr.	
  De	
  två	
  som	
  
återstår	
  i	
  utvärderingen	
  har	
  offererat	
  arbetet	
  till	
  ungefär	
  6,1	
  mnkr	
  respektive	
  7,7	
  mnkr	
  för	
  samtliga	
  
fem	
  garage.	
  Styrelsen	
  har	
  för	
  avsikt	
  att,	
  om	
  stämman	
  godkänner	
  förslaget,	
  välja	
  den	
  billigaste	
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entreprenören	
  och	
  försöka	
  pressa	
  priserna	
  ytterligare	
  och	
  noga	
  se	
  över	
  innehållet	
  i	
  entreprenaden.	
  
Tack	
  vare	
  den	
  djupa	
  kompetens	
  inom	
  området	
  som	
  finns	
  i	
  arbetsgruppen	
  är	
  vi	
  övertygade	
  om	
  att	
  
arbetet	
  framöver	
  kommer	
  att	
  gå	
  bra.	
  

Renoveringens	
  omfattning	
  	
  
• Övre	
  plan	
  	
  

o Riv	
  samtlig	
  gammal	
  överbyggnad	
  (vipportar,	
  tak,	
  väggar)	
  
o Genomföra	
  vissa	
  förstärkningar	
  
o Åtgärda	
  inskjutande	
  tak/avvattning	
  från	
  sidobyggnader	
  (gäller	
  garage	
  1,	
  3)	
  
o Avverka	
  asfalt	
  	
  
o Byta	
  brunnar	
  och	
  ledningar	
  	
  
o Byta	
  tätskikt,	
  lägga	
  ny	
  gjutasfalt	
  samt	
  åtgärda	
  hålkäl	
  	
  
o Märka	
  upp	
  p-­‐platser	
  och	
  måla	
  nya	
  parkeringslinjer	
  
o Montera	
  ny	
  belysning	
  i	
  tak	
  

• Undre	
  plan	
  	
  
o Förstärkning	
  av	
  upplag	
  för	
  bjälklag,	
  framför	
  allt	
  vid	
  ramp	
  och	
  gångdörr	
  	
  
o Måla	
  och	
  skydda	
  undersida	
  bjälklag	
  	
  
o Måla	
  nya	
  parkeringslinjer	
  

• Eventuella	
  tilläggsarbeten	
  	
  
o Genomgång	
  el,	
  motorvärmare	
  (åtgärda	
  vid	
  behov)	
  
o Om	
  möjligt	
  bättre	
  leda	
  bort	
  regn-­‐	
  och	
  smältvatten	
  	
  

Kort	
  historik	
  och	
  grov	
  tidsplan	
  framåt	
  
Maj	
  2011	
  –	
  Stockholm	
  Betongkonsult	
  AB	
  gör	
  en	
  betongteknisk	
  undersökning	
  av	
  garagen	
  
Oktober	
  2013	
  –	
  Betongkonsult	
  genomför	
  en	
  kloridkartering,	
  presentation	
  för	
  styrelsen	
  
November	
  2013	
  –	
  Möte	
  mellan	
  tänkt	
  arbetsgrupp	
  och	
  Betongkonsult	
  	
  
November	
  2013	
  –	
  Information	
  om	
  kommande	
  arbete	
  till	
  medlemmar	
  på	
  stämman	
  2013	
  
Våren	
  2014	
  –	
  Utkast	
  till	
  förfrågningsunderlag,	
  projektplanering	
  
Sommar	
  2014	
  –	
  Flertalet	
  möten	
  med	
  tilltänkta	
  leverantörer	
  	
  
Augusti	
  2014	
  –	
  Utskick	
  av	
  förfrågningsunderlag	
  	
  
September	
  2014	
  –	
  Genomgång	
  av	
  inkomna	
  underlag	
  
Oktober	
  2014	
  –	
  Utvärdering,	
  möten	
  med	
  tilltänkta	
  leverantörer	
  
14	
  oktober	
  2014	
  –	
  Styrelsen	
  fattar	
  beslut	
  om	
  förslag	
  till	
  stämman	
  
November	
  2014	
  –	
  Stämman	
  fattar	
  beslut	
  om	
  styrelsens	
  förslag	
  
December	
  2014	
  –	
  Styrelsen	
  väljer	
  entreprenör	
  och	
  tecknar	
  avtal	
  	
  
Våren	
  2015	
  –	
  Renovering	
  av	
  garage	
  1	
  enligt	
  förslag	
  

	
  


