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Oversiktlig underhallsplan 2021-
Avsattning Avsattning
underhallsfq, underhallsfond
2 mnkr * Avsattning Avsattning Avsattning
Renovering underhallsfond underhallsfond underhallsfond
Garage 5 Garage 3 2,8 mnkr * 3,6mnkr * 3,6 mnkr *

Avsattning Avsattning Avsattning Avsattning
underhallsfond underhallsfond underhallsfond underhallsfond
2 mnkr 2,8 mnkr * 2,8 mnkr * 3,6 mnkr *
Renovering Renovering kulvertsystem inkl.
Garage 4 vattenledningar och avlopp **

* | budget for 2021/2022 samt for 2022/2023 foreslar styrelsen en avsattning till underhallsfond pa 2 mnkr/ar
For 2024 och framat ar detta preliminara siffror (2,8-3,6 mnkr/ar) som kan komma att justeras. Respektive arsstamma faststaller budget.

** Tidplan for renovering av kulvertsystem etc. ar preliminar och kostnad annu ej heller faststalld.



